

Dodatek č.2

smlouvy o dílo na zhotovení stavby

- I. Oprava místních komunikací Losiná
II. Prodloužení vodovodu a kanalizace Losiná

číslo smlouvy objednatele: OU/1300/2012
číslo smlouvy zhotovitele: 034/12/0211/I

uzavřené podle ustanovení § 261 odst. 2 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dle § 536 a následujících obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Obec Losiná**
IČ : 00256871
Sídlo. Obecní úřad čp 11, 332 04 Nezvěstice
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 3041641/0300
tel./ fax.: 377 916 216 / 377 916 216
e-mail : podatelna@losina.cz
zastoupená: Milošem Černým, starostou obce

na straně jedné

a

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
sídlo: Národní 10, 113 19 Praha 1
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 0141310125/0100
tel./ fax.: 376 901 255/ 376 901 272
e-mail: jan.muzika@eurovia.cz
osoba oprávněná za uchazeče jednat: Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň,
na základě plné moci

kontaktní a doručovací adresa:
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Plzeň
Lobezská 74, 326 00 PLzeň

jako „zhotovitelem“ na straně druhé

Dodatkem č.2 se mění a doplňují stávající ustanovení smlouvy o dílo následovně:

Z důvodu nutnosti provedení sanací a provádění oprav vjezdů k jednotlivým nemovitostem, mění se v čl. II. Dodací lhůta, předání a převzetí díla, odst. 1, písm. b) termín dokončení díla:

Původní termín dokončení: 30.06.2013
Nově dohodnutý termín dokončení: 31.07.2013

V souvislosti s prováděním výše uvedených víceprací se mění rozsah předmětu díla a dohodnutá cena díla takto:

Původní cena díla:

Celková cena díla bez DPH

3 585 674,- Kč

DPH (sazba 20%)

717 135,- Kč

Celková cena díla včetně DPH

4 302 809,- Kč

Změna:

Změna celkem bez DPH

673 175,- Kč

Nová cena díla:

Celková cena díla bez DPH

4 258 849,- Kč

DPH (sazba 20% - základ DPH 204 501,- Kč)

40 900,- Kč

DPH (sazba 21% - základ DPH 4 054 348,-Kč)



851 413,- Kč

Celková cena díla včetně DPH

5 151 162,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OU/1300/2012 resp. 034/12/0211/I se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má hodnotu originálu a po podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po dvou výtiscích.

Místo a datum podpisu smlouvy:	Plzeň, 20.06.2013
Název/firma zhotovitele:	EUROVIA CS, a.s.
Osoba oprávněná jednat jménem a na účet zhotovitele, včetně označení její funkce:	Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:	 

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Plzeň
Lobezská 74, 326 00 Plzeň

V Losiné, dne 21.06.2013


Obec Losiná, objednatel
zastoupená starostou obce
panem Milošem Černým

Obec Losiná
Losiná 11
332 04 Nezvěstice

Vícepráce - Sanace , vjezdy

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
21		Sanační vrstva z kameniva drčeného tl. 30-50 cm	M3	126,00	734,39	92 533,14
22		Sanace Geotextilií PK - TEX PP 40	M2	266,00	85,00	22 610,00
23		Drenáž DN 160 vč. obsypu PDK 8/11	M	116,00	155,00	17 980,00
24		Drenáž DN 100 vč. obsypu PDK 8/11	M	42,00	135,00	5 670,00
25		Žlábký lineární odvodnění šířka 100 mm plus krycí koš	M	9,70	1 750,00	16 975,00
26	87433	Dopojení uličních vpustí - D+M potr. PVC KG, vč. vysazení odboček na stáv. stoce vč. zem. prací, vč. odvozu přebýt. výkopku na skládku OÚ bez poplatku, vč. lože a obsypu pískem	m	2,00	1 740,82	3 481,64
27	89712	Uliční vpustí - D+M pref. bet. vpustí, vč. lit. mříže 500/500 mm D400, s košem, vč. zemních prací (výkop šachet, obsyp, odvoz přebýt. výkopku na skládku OÚ bez poplatku)	kus	1,00	8 765,56	8 765,56
28	58261	Zámková dlažba-skladba: dl. bar. šedá 8cm, lože 4cm, ŠKD 0/32 15cm, ÚP, vč. odstranění stáv. podkladu a zemn. prací celk. tl. 27cm Povrch 10 cm-50% štěrku, 25% beton, 25% asfalt-odvoz vč. skládkovného, 17 cm zemní práce odvoz na skládku OÚ - 1km bez poplatku	M2	995,00	493,74	491 271,30
29	91412	Trvalé dopravní značení - D+M DZ s reflexní úpravou IP26a vč. pozink. sloupku, patky, bet. základu, výkopu, odvozu výkopku na skládku OÚ bez poplatku	kus	2,00	3 472,00	6 944,00
30	91412	Trvalé dopravní značení - D+M DZ s reflexní úpravou IP26b vč. pozink. sloupku, patky, bet. základu, výkopu, odvozu výkopku na skládku OÚ bez poplatku	kus	2,00	3 472,00	6 944,00
		Celkem bez DPH				673 175 Kč
		DPH 21 %				141 367 Kč
		Celkem včetně DPH				814 541 Kč

Obec Losiná
Losiná 11
332 04 Nezvěstice